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1 Johdanto 
 
Isännöintiverkon kanssa alettiin kehittää teknisen asiantuntijan laatu- ja tarkastuskäy-
täntöjä 2010. Tarkoituksena oli tehdä teknisille asiantuntijoille yrityksen käyttöön malli-
tarkastuslomakkeet sekä lopputuotokseen malliraportit. Samalla tarkoituksena oli hyö-
dyntää jo valmiina olevia lomakkeita sekä täydentää että muokata niitä sellaisilla asioil-
la, jotka ovat hyvän rakennustavan mukaisia käytäntöjä ja jotka on aina syytä tarkas-
taa sekä kirjata, jotta mahdollisesti jälkeenpäin kaikki tarpeellinen tieto olisi saatavilla. 
Tässä työssä on koottuna teknisen asiantuntijan yleiset tiedostot ja tärkeimmät tekni-
set työssä käytettävät asiakirjat. Näitä asiakirjoja kehitetään aina tarpeen mukaan ja 
kehitystyö on jatkuvaa, sillä hyvin valvottu ja raportoitu remontti antaa asiakkaille 
osaavan ja asiantuntijan maineen. 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1600 muuttui, tarkentui ja tuli voimaan 
1.7.2010 ja tämä toi uuden toimeksiannon isännöintialalle. Vasta tämän jälkeen alettiin 
noudattaa 7.5.1991 voimaan tullutta asunto-osakeyhtiölakia 809/1991. 7.5.1991 voi-
maan tulleessa laissa on ollut kolme tärkeää lakipykälää. 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa 
tuottavat hallintaoikeuden. Jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa 
muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, siihen on saatava yhtiön 
hallituksen tai osakkeenomistajan suostumus. Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa 
kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- 
tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista 
ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus 
valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän raken-
nustavan mukaisesti. Jos muutos vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista, on sitä 
koskevia 3 luvun säännöksiä noudatettava. 
Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on osakkeenomistajan 
kustannuksella haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. 
Jollei hallitus tai osakkeenomistaja anna suostumusta muutokseen, tuomioistuin 
voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään muutoksen, mikäli sen raukeaminen 
olisi kohtuutonta ottaen huomioon toisaalta aiheutuvan haitan määrä ja toisaalta 
osakkeenomistajalle koituva hyöty. Jos tuomioistuin antaa suostumuksen muu-
tokseen, sen on samalla velvoitettava osakkeenomistaja korvaamaan aiheutuva 
haitta täysimääräisesti sekä määrättävä muut tarpeelliset ehdot. Tuomioistuin voi 
myös oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan tarvittavan viranomaisen luvan. 
Mitä edellä on säädetty muutosten tekemisestä, koskee myös lisärakentamista. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kun-
nossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöllä on 
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kuitenkin aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö. Sikäli kuin yhtiöjärjestyk-
sessä ei ole määrätty kunnossapitovastuun jakamisesta, se jakautuu 2-4 momen-
tin mukaan. 
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja 
muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvol-
linen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa 
huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, vie-
märi-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka 
on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on 
ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuu-
desta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. 
Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suo-
rittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuutta loukkaamatta. 
Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajil-
le. 
Yhtiön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän val-
tuuttamalla on oikeus päästä huoneistoon, kun se on tarpeellista huoneiston hoi-
toa tai yhtiön suorittamaa korjaustyötä varten. Käynti huoneistossa on järjestet-
tävä osakkeenomistajalle ja huoneiston haltijalle sopivana aikana, jollei työn kii-
reellisyys tai laatu sitä estä. Jos pääsy kielletään, on hallituksen jäsenellä ja isän-
nöitsijällä oikeus saada poliisilta virka-apua. [1]. 
Ennen 1.7.2010 on valvonta ollut ontuvaa ja moni on tehnyt remonttinsa valvomatta, 
eikä siitä ole dokumentoitua todistusta. Valvonnan suorittajana on toiminut yleensä 
isännöitsijä, jos valvontaa on ollut. Näissä tapauksissa valvonnan laadusta ei ole ollut 
takeita, koska isännöitsijän ei tarvitse olla ammatti-isännöitsijä. Isännöitsijäksi soveltuu 
yli 18-vuotias, joka ei ole konkurssissa ja asuu Euroopan talousalueella. Isännöitsijällä 
ei ole yleensä teknistä koulutusta tai osaamista, mikä on myöhemmin vaikuttanut talon 
kunnossapidon suuriin kustannuksiin sekä vahinkoherkkyyden kasvuun talon vanhetes-
sa, kun siellä ei ole tehty tarpeellisia peruskorjauksia tai parannuksia ajoissa rakentei-
den elinkaarien ylittyessä reilusti. 1.7.2010 lähtien tekninen asiantuntija on lain puit-
teissa ollut taloyhtiön valvoja ja konsultti kaikissa kiinteistöön liittyvissä korjaus-, re-
montti- ja vahinkourakoissa. 
 
Tekninen asiantuntija toimii isännöitsijän teknisenä tukena taloyhtiöille ja osakkaille. 
Tekninen asiantuntija on hallituksen, osakkaan, taloyhtiön ja isännöitsijän välinen asi-
antuntija ja konsultti. Tekninen asiantuntija toimii myös hallituksen, taloyhtiön, osak-
kaan ja urakoitsijan välisenä asiantuntijana ja konsulttina. Teknisen asiantuntijan teh-
täviin kuuluu valvoa, kilpailuttaa, tehdä työselostuksia sekä muita kiinteistön teknisiin 
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asioihin liittyviä konsultointi töitä. Tärkeimpänä on kaikkiin urakoihin ja remontteihin 
liittyvä valvontatyö. Valvonnassa tulee ottaa huomioon tilaaja, joka voi olla taloyhtiö tai 
osakas. Valvonnassa tulee pitää urakoitsijoiden työnlaatu hyvän rakennustavan mukai-
sena ja valvoa sekä katselmoida kaikki kriittiset työvaiheet sekä lopuksi dokumentoida 
ja arkistoida ne. 
 
2 Mestarityön tavoite 
 
Mestarityön tavoitteena on tehdä isännöinnin teknisen asiantuntijan päivittäisistä työ-
tehtävistä koostuva kokoelma, jota tekniset asiantuntijat voivat käyttää ammatissaan 
muisti- ja laatukäsikirjana. Teknisen asiantuntijan tehtävät ovat laajat ja ammatissa 
käsitellään päivittäin rakennus-, lvi- ja sähkötöitä. Teknisen asiantuntijan koulutus on 
yleensä rakennusmestari tai rakennusinsinööri. Isoimmissa yrityksissä on lisäksi omat 
asiantuntijat lvi- ja sähköpuolelle. Teknisen asiantuntijan pitää kuitenkin hallita kaikki 
nämä osa-alueet. 
 
2.1 Mestarityön rajaukset 
 
Mestarityön tarkoituksena on tehdä kokoelma teknisen asiantuntijan yleisimmistä töistä 
ja käydä niissä läpi yleisimmät rakennus-, lvi- ja sähkötyöt. Ohjeistuksiin ja käytäntöi-
hin liitetään yleisimmät lait, ohjeet ja määräykset, joiden avulla tekninen asiantuntija 
selviytyy omasta arkipäivän rutiineistaan sekä osaa toimia ammattimaisena konsulttina 
taloyhtiölle ja niiden osakkeille. Mestarityössä käsitellään kiinteistön, huoneistoremont-
tien, kilpailutuksen ja valvonnan yleisimmät asiat luvuissa 5‒7. Lisäksi luvussa 8 käsi-
tellään sähkö-, lvi- ja energiatalouden sekä lämmityksen yleisimmät asiat, mitä tekni-
nen työ tuo tullessaan vastaan. Lukujen 5‒8 osioiden lisänä ovat liitteet, joissa on ha-
vainnollistettu tarkemmin luvuissa käsiteltyjä asioita. Lisäksi liitteissä on kaikkien eri 
osa-alueiden esimerkkipöytäkirjat tai dokumenttimallit, joita tekninen asiantuntija käyt-
tää päivittäisessä työssään. 
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2.2 Mestarityön tutkimuskysymykset 
 
Lukujen 5‒8 pohjana on käytetty luvussa 4 käsiteltyjä kirjallisuutta, haastatteluja ja 
esimerkkityömaita. Mestarityön kysymyksiin on kaikkiin käsiteltäviin asioihin käytetty 
pohjana seuraavia kysymyksiä: miten tehdään, millä välineillä, miksi tehdään, milloin 
tehdään, mitä ja miten havaitaan, miten hyödynnetään, mitkä ovat yleiset viat ja puut-
teet, mikä on tuotteen elinkaari, mitkä ovat jatkotoimenpiteet, mikä on suunnittelun 
tarve, miten luvat sekä valvonta. Lisäksi käydään läpi tarvitaanko rakennus-, lvi- ja 
sähköpuolelta joitakin tiettyjä asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Lopuksi käsitellään 
arkistoinnin menetelmät. 
 
3 Mestarityön tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimusmenetelmistä tärkeimmät ovat olleet ammattikirjallisuus sekä työmailla tehdyt 
havainnot. Mestarityössä on käyty läpi useita asiakirjoja, dokumentteja, käytännön 
tehtäviä sekä kaikkea mahdollista tietoa, mitä on vastaan tullut, niin internetissä kuin 
työelämässä. Näiden pohjalta on saatu koottua keskeisimmät ja tärkeimmät asiakoko-
naisuudet, joiden kautta tämä mestarityö on saatu koostettua. 
 
3.1 Kirjallisuus 
 
Mestarityön kirjallisuutta on paljon ja se uudistuu sitä mukaa, kun tulee uusia työmene-
telmiä tai havaitaan jossain jokin virheellinen tieto, joka pitää muuttaa. Yleensä ohjeet 
ja määräykset uudistetaan, jotta tavallinen tallaajakin voi ottaa niistä oppia. Kirjallisuus 
tuo haasteen tekniselle asiantuntijalle, koska pitää tietää ja ymmärtää paljon asioita 
sekä koska materiaalia on paljon. Oppiminen ei lopu koskaan. Tässä mestarityössä on 
kirjallisuudessa käytetty hyödyksi suomessa julkaistuja: Suomen rakentamismääräys-
kokoelmaa, maankäyttö- ja rakennuslakia, YSE 1998, KSE 1995, RYHT 2000, RATU-
kortisto, RT-kortisto, RYL- ja RIL-tiedostoja sekä muita yleisiä kirjoja, mistä Rakennus-
tieto Oy on julkaisuja. 
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3.2 Haastattelut 
 
Mestarityön yhtenä osa-alueena oli hankkia historiatietoa, miten ennen teknisiä asian-
tuntijoita on taloyhtiön tai osakkaan urakoita ja remontteja valvottu sekä miten osak-
kaita ja urakoitsijoita on neuvottu, jotta lopputuloksena on ollut hyvän rakennustavan 
mukainen toteutus. Historiatietoa hankittiin haastattelemalla isännöitsijöitä Isännöinti-
verkko Oy:ssä sekä työkohteissa iäkkäämpiä osakkeen omistajia heidän remonttiensa 
yhteydessä. Lopputuloksena haastatteluista saatiin selville merkittäviä puutteita taloyh-
tiöiden ja osakkaiden valvottavissa urakoissa tai remonteissa. Samalla selvitettiin, mitä 
lakeja ei ole noudatettu ennen lakimuutosta 7.5.1991 sekä siitä 1.7.2010 mennessä 
tehdyissä osakasremonteissa. 
 
Ennen 7.5.1991 oli rakennusalalla aika epätietoisia urakoitsijoita, koska silloin vielä osa 
työntekijöistä teki töitä alkoholisoituneena sekä yritysten työmenetelmät, laatu, työtur-
vallisuus ja silloisten vastaavien mestareiden vastuu ei vastannut nykypäivän standar-
deja, koska valvontaa ei ollut taloyhtiön puolesta. Tämä on kostautunut jälkipolville ja 
sillä on tekniselle asiantuntijalle ollut työllistävä vaikutus korjata näitä taloyhtiöiden 
vanhojen urakoiden tai remonttien virheitä. 
 
Taloyhtiöiden urakoiden valvonnassa ennen 7.5.1991 oli käytännössä vain rakennus-
liikkeen työnjohto sekä silloiset viranomaistarkastukset. Tarkastukset rakennusliikkeen 
sekä viranomaisen puolesta hoidettiin yleensä käsipäivällä ja lounaalla ja jos oltiin jo 
vanhoja tuttuja, niin heti allekirjoitettiin paperit. Näiden vuoksi piiloon jääneet raken-
teet ovat aiheuttaneet paljon murheita taloyhtiöille kosteusvauroiden tai homeongelmi-
en takia, koska työvaiheiden dokumentointia ja laadunvalvontaa ei silloin ollut. Näistä 
urakoista on harvemmin enää olemassa selkeitä dokumentteja, joista voitaisiin helposti 
selvittää, miksi ja miten jokin vaurio on syntynyt. 
 
7.5.1991 osakkaiden muutostyön vastuun myötä ajateltiin, että taloyhtiössä tapahtuvat 
osakasremontit tulisivat valvotuiksi ja työt tehtäisiin hyvän rakennustavan mukaan sekä 
ne dokumentoitaisiin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Arvion mukaan 90 % osakkaiden re-
monteista tehtiin laittomasti ilman valvontaa ja yleensä vielä talkooporukalla ilman 
ammattilaisten työpanosta. Näiden lain asioiden sivuuttamisien vuoksi on seurannasta 
1.7.2010 lain voimaantulon myötä huomatta, että näitä ennen lakimuutosta tehtyjä 
remontteja olisi hyvä ollut valvoa. Pimeiden remonttien vuoksi ovat vesivahingot lisään-
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tyneet tai ettei taloyhtiön putkiremonttia ole tehty ajoissa vaan odotettu ja alettu 
suunnitella vasta, kun vesivahinkoja on sattunut useita. Näiden vuoksi yleensä havai-
taan laajoja kosteus- ja homeongelmia asunnoissa ja näistä aiheutuu osakkaille ja talo-
yhtiöille ylimääräisiä kustannuksia. Nykypäivänä Isännöintiverkko Oy:n arvio valvotta-
viksi tulevista osakkaiden remonteista on 80 % ja näistäkin vielä vaikka osakas on il-
moittanut remontoivansa, niin osakkaat eivät ilmoita tärkeitä välivaiheita tarkastetta-
vaksi tai tekevät remontin nopeasti pois ja myyvät asunnon. Tämän vuoksi teknisellä 
asiantuntijalla on paljon työtä näiden selvittämisessä sekä remontin dokumentoinnin 
loppuunsaattamisessa. Osakkaat eivät vielä täysin ymmärrä omaa vastuutaan myyjänä 
ja remonttien valvonnan tärkeyttä. Virheestä ja vahingon sattuessa myyjä tai osakas 
yleensä joutuu vahingonkorvauksiin, jotka ovat useita kymmeniä tuhansia euroja jopa 
satoja tuhansia. Lisäksi taloyhtiölle tulee näiden lisäksi maksettavaksi osa vahinkore-
monteista, koska osakkaan vakuutus ei kata välttämättä kaikkea. Osalla osakkaista ei 
ole ollut vakuutusta ollenkaan. 
 
Näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi ennen 2000-lukua rakennettuja taloja ja niis-
sä tehtyjä remontteja on vaikea nykyään enää selvittää, sillä todistusaineistoja ei ole, 
kun tuttu on käynyt tekemässä ja osakaskin on jo ehtinyt vaihtua, niin asioiden selvit-
tämiseen kuluu paljon aikaa. Jos tiedetään, kuka on ennen ollut isännöitsijänä kysei-
sessä taloyhtiössä, niin yleensä saadaan selville, että isännöitsijä on käynyt valvomassa 
ja siitä saattaa olla maininta taloyhtiön tai taloyhtiön hallituksen pöytäkirjoissa. Isän-
nöitsijän valvonta oli haastattelujen perusteella joko puhelimessa kuitattu työvaihe tai 
paikalla käydessään ovelta katsottu kommentti esim. vesieristyksestä: että on siellä tai 
että on se kunnossa. Näistä voi päätellä, että työn valvonnassa on ollut pahoja puuttei-
ta, vaikka ammattitaitoisia valvojia olisi ollut saatavilla koko ajan. 
 
Näiden Isännöintiverkon kohteiden osakkaiden haastattelujen pohjalta on tehty arvo-
kasta työtä siitä, mitä teknisen asiantuntijan pitää ottaa huomioon valvontakäynneil-
lään tai kun hän käy kartoittamassa vesivaurioita. Näiden pohjalta tämän mestarityön 
liitteiden noudattaminen tuo tulevaisuudessa laadukkaan ja dokumentoidun remontin 
ja se ylläpitää taloyhtiön sekä osakkeen omistajan asunnon arvoa. Myytäessä asuntoa 
dokumentoitu ja hyvin valvottu remontti on etu myyjälle sekä turva ostajalle. Nykyään 
välittäjät ja osakkaat pyytävätkin ostaessaan kuntoarviota, kosteusmittaustuloksia ja 
remonttidokumentteja, jotta voivat olla huoletta. Dokumentit pyydetään jo alle 2-
7 
 
vuotiaista taloista ja asunnoista, sillä ajoissa havaittu ongelma on helpompi korjata 
heti. 10 vuoden päästä havaittu home- tai kosteusvaurio on laaja ja suuritöinen korja-
ta. 
 
3.3 Esimerkkityömaat 
 
Esimerkkityömaina käytettiin kahden vuoden aikana osakkaiden remontteja sekä talo-
yhtiössä tapahtuneiden kosteusvauriokorjauksien kohteita. Normaaleissa tarkastuksis-
sa, mitä taloyhtiössä tehtiin, kehitettiin täytettäviä lomakkeita ja dokumentointipohjia 
työn edetessä. Näin valvottiin sitä, että kaikki tulee tehtyä järjestelmällisesti, kaikki 
mahdollinen on otettu huomioon ja lopputulokseen ovat kaikki osapuolet tyytyväisiä. 
Dokumenttien lopputuotoksista kysyttiin mielipiteitä isännöitsijöiltä, hallituksilta sekä 
osakkailta, joille dokumentit tehtiin. 
 
Koetyömaissa käytettiin alustavana pohjana jo valmiita valvontadokumentteja. Erilaisis-
ta valvontadokumenteista ja pöytäkirjoista otettiin kaikki mahdollinen omaan doku-
menttipohjaamme sekä dokumenttipohjaan lisättiin vielä työkohteissa havaittuja asioi-
ta. Dokumenttipohjat tehtiin, niin että koetyömaissa niiden täyttäminen oli helppoa ja 
nopeaa. Täytettävät dokumentit pyrittiin tekemään mahdollisimman lähellä julkaistavaa 
dokumenttia. 
 
Koetyömaissa havainnointiin, pohdittiin ja mietittiin, mitkä eri työvaiheet tulee tarkas-
taa, valvoa ja dokumentoida. Näiden pohjalta eri vaihtoehtoja kokeiltiin ja niiden kautta 
päädyttiin lopputulokseen. Lopputuloksena dokumentit ovat järjestelmällisesti täytettä-
vissä työmailla. Osassa kohteita voidaan tiettyjä kohtia jättää pois täyttämättä, koska 
niitä ei tehty tai niitä ei tarvinnut valvoa. 
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4 Kiinteistöjen vauriokartoitukset 
 
Kiinteistöjen vauriokartoituksissa on tilaajana ja asiakkaana taloyhtiö. Aina kun on ky-
symys taloyhtiön vauriokorjauksesta, niin kustannukset menevät kaikkien taloyhtiön 
osakkaiden kollektiivisesta kassasta, ellei vakuutus korvaa tapahtumia. Vauriokartoituk-
sissa tarkoituksena on ennalta kartoittaa tai jo tapahtuneen vahingon jälkeen saada 
tilanne rakenteissa normaaliksi ja samalla miettiä rakenteiden elinkaarta, lähestyvää 
putkiremonttia tms., jotta sen puolesta saadaan mahdollisimman kustannustehokkaasti 
tehtyä korjaukset. 
 
Kiinteistöjen kartoituksissa on tärkeää saada selville rakenteiden nykyinen kunto sekä 
arvioida sen elinkaaren vaihe. Korjausehdotuksessa käydään läpi havaitut vaurioituneet 
osat, rakenteen elinkaaren historia, tehdään korjausehdotus sekä yleensä sen mukaan 
tehdään vielä korjauskustannusarvio. 
 
Taloyhtiön kiinteistön järjestelmälliset huoltotoimenpiteet, kiinteistökatselmukset ja 
remonttien ajoissa suunnitteleminen pitää kiinteistön arvoa yllä (kuva 1). Kiinteistön 
arvoa pitäisi laskea yleensä viivästynyt putkiremontti tai osakkaiden kylpyhuoneiden tai 
keittiöiden huono kunto. Taloyhtiön arvo on kuitenkin noussut vuosien varrella huoli-
matta siitä, missä kunnossa asunnot tai kiinteistön yleiset tilat ovat. Kiinteistössä pitäisi 
normaalisti tehdä 10-vuotiskatselmuksen yhteydessä kuntoarvio ja pitkäntähtäimen-
suunnitelma. Seuraava vaihe on noudattaa kuntoarviota sekä tehdä budjettisuunnitel-
maa pitkäntähtäimensuunnitelman avulla. Näiden avulla ja 5-10 vuoden välein uusittu-
na kiinteistö pysyy kunnossa. Kiinteistöä pitää siis alkaa huoltaa hyvissä ajoin sen elin-
kaaren pidentämiseksi ja kunnon ylläpitämiseksi. 
 
Elintärkeisiin kiinteistöihin kohdistuvat isommat remontit tulevat vastaan n. 30 vuoden 
iässä rakennuksen valmistumisesta. Silloin pitäisi tarkastaa taloyhtiön putkien kunto 
sekä uusia vähintään kylpyhuoneet. Samalla on hyvä suunnitella kunnon mukaan kiin-
teistön putkiremonttia, julkisivuremonttia ja katon materiaalin uusimista. Näiden toi-
menpiteiden ajoissa suunnitteleminen ja uusiminen ovat säästöä taloyhtiölle vahinko-
kustannuksiin sekä alati nouseviin remonttikustannuksiin. Vanhemmat isännöitsijät ei-
vät ole välittäneet näistä isoista remonteista tai heillä ei ollut teknistä asiantuntemusta 
taloyhtiön hyvinvoinnin parantamiseksi. Kun rakennus tulee 50 vuoden ikään, olisi suu-
ret remontit hyvä olla tehtynä, jotta taloyhtiön osakkailla olisi arvoa osakkeilleen ja 
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kaikilla sen asukkailla hyvä asua asunnoissa sekä käyttää julkisia tiloja. Näin ei kuiten-
kaan ole tehty suurimmassa osassa pääkaupunkiseudun kerrostaloja 1880 - 1960-luvun 
taloyhtiössä, vaan isoja remontteja on venytetty ja sanottu: Kyllä se kestää kun on 
ennenkin kestänyt.  Nämä kuuluisat viimeiset sanat ovat vaihtuneet nopeaan remontti-
suunnitteluun, kun katolta tai putkistosta on tullut vedet niskaan. 
 
 
KUVA 1. Rakennuksen arvo suhteessa sen elinkaareen ja ikään. 
 
4.1 Kattojen kuntotarkastukset 
 
Kiinteistöjen kattojen kuntotarkastukset ovat yksi tärkeimpiä osia taloyhtiön kunnossa-
pidon edellyttämiseksi. Katot suojelevat sen alapuolella olevia rakenteita, asuntoja sekä 
julkisivuja. Katon kuntotarkastuksia pitäisi tehdä Suomessa vuosittain, koska talvi aihe-
uttaa pakkasilla sekä lumenpainollaan vakavia vaurioita kattojen katteeseen ja raken-
teisiin. Erilaisia ja yleisimpiä kattomateriaaleja ovat pelti-, tiili- ja huopakate. 
 
Kattojen kuntotarkastukseen kuuluu käydä läpi korjaushistoria, alapuoliset rakenteet, 
kate, läpiviennit sekä turvallisuusvarusteet. 1880-luvun kerrostaloista lähtien pääkau-
punkiseudulla yleisen kattomateriaali on pelti, joka on voitu jo vaihtaa uuteen raken-
nuksen elinkaaren aikana. Tässä ja ohjeissa käydään keskeisesti läpi vain peltikaton 
kartoituksia. Peltikaton elinkaari on noin 30 vuotta. 30 vuoteen liittyy useita katselmuk-
sia ja 5-10 vuoden välein olisi hyvä suorittaa katteelle huoltomaalaus sekä samalla 
vaihtaa läpivientien tiivisteet. Hyvin ajoitetulla ja tehdyllä huoltomaalauksella voidaan 
10 
 
peltikatteen elinkaarta pidentää. Kattojen kuntoon vaikuttaa suuresti talviaikaan tehdyt 
lumenpudotukset, sillä väärillä välineillä ja väärin tehdyt pudotukset aiheuttavat vuosit-
tain useita reikien paikkokorjauksia sekä rännien uudelleenasentamisia. 
 
Kattojen kuntotarkastuksesta ei ollut Isännöintiverkossa minkäänlaista tarkastusloma-
ketta eikä pöytäkirjamallia. Pöytäkirjamallia lähdettiin kehittämään, niin että ensin ke-
rättiin yleiset asiat, mitä kaikista katoista löytyy. Tämän jälkeen lisättiin eri kattotyypit 
ja niiden kaikki tarpeelliset tarkastettavat kohdat. Lopuksi suunniteltiin korjaus-
ehdotuksen keskeiset asiat, joiden avulla loppuraportin kirjoittaminen olisi helppoa ja 
selkeää. 
 
Liitteessä 1 on kattotarkastuksen pöytäkirjamalli. 
 
4.2 Vesivahinkojen kartoitukset 
 
Vanhoissa ja jo käyttöön otetuissa kiinteistöissä sattuu päivittäin useita vesivahinkoja. 
Laajuuden yleensä määrä se, miten, missä ja mihin aikaan vahinko sattuu. Yleisimpiä 
vahingon aiheuttajia ovat olleet elinkaarensa lopussa olleet vanhat vesi- tai viemäriput-
ket, jonka lisäksi vielä itse viemäri on ollut tukossa tai siinä on ollut jokin este veden 
normaalin poistumisen estämiseksi. Lisäksi yleisimpiä ovat suihkun aiheuttamat tulvat 
pienissä kylpyhuoneissa, jotka ovat alle 2 neliön kokoisia, astianpesukoneen vuoto tai 
pyykinpesukoneiden vuoto, letkujen sekä kiinnikkeiden pettäminen pesukoneen sijai-
tessa muualla kuin kylpyhuoneessa. Vahinko on yleensä sattunut, kun osakas ei ole 
ollut paikalla. Vahinko on huomattu vasta kotiin tultua tai naapurin ilmoittamana. Vau-
rio voi syntyä myös useamman vuoden kuluessa ennen kuin se havaitaan, sillä van-
hoissa kerrostaloissa on yleensä paljon putkihormia ja aukkoja rakenteissa eikä kylpy-
huoneissa tai keittiössä ole asianmukaisia nykyaikaisia vedeneristyksiä tai vuotosuojia. 
 
Veden aiheuttamat vahingot ovat yleensä vakavia ja laajoja. Vesi kulkeutuu helposti 
pienestäkin reiästä useita metrejä ja syyn selvittämiseen yleensä tarvitaan rakenteiden 
laajaa avaamista. Vesivahingon sattuessa veden tulon ennaltaehkäisyyn vahinkotilan-
teissa huoltomies tai putkimies sulkee linjan, missä vuodon epäillään olleen. Kun vuoto 
on saatu pysäytettyä, niin seuraavaksi huoltoyhtiö tekee ilmoituksen isännöitsijälle, 
joka käynnistää sitten vauriokorjausprosessin. Isännöitsijäyrityksen tekninen asiantunti-
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ja ei yleensä käy kartoittamassa vaan sen tekee purku- ja kuivausurakoitsija, jotta va-
hingon korjausprosessi saadaan etenemään mahdollisimman nopeasti. Tekninen asian-
tuntija valvoo ja koordinoi prosessia, kun siitä on saatu vahinkoraportti ja kaikki tar-
peellinen kastuneiden materiaalien purku on tehty ja kuivaus on aloitettu. 
 
Liitteessä 2 on vesivahinkotapauksen eteneminen. 
 
4.3 Lämpökamerakuvaukset 
 
Lämpökamerakuvaukset ovat lisääntyneet kameroiden kehittyessä ja pienentyessä. 
Lämpökameroilla saadaan nykyään helposti kuvattua niin lämpöhäviöt kuin vesivauriot. 
Lämpökamerakuvauksissa kuvausolosuhteet ovat tärkeimmät, jotta saadaan selville se, 
mitä on tultu kuvaamaan. Tärkeimpiä ovat kuvattavan alueen ja sen ympäröivän alu-
een lämpötilaero, jotta saadaan näkymään havaittavat puutteet tai vauriot. Lämpöka-
meran kuvan pitää olla tarkka, jotta sitä voidaan jälkeenpäin tutkia sekä muokata oh-
jelmistolla, jolla esim. väripaletin tai lämpöasteikon voi muuttaa. Mittausten tarkoituk-
sena on määrittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto, asumisviihtyvyyteen 
vaikuttavat ilmavuodot tai rakennuksen fysikaalista toimintaa. Lämpökuvaaja ei tarvitse 
pätevyyttä, mutta rakenteiden ja lämpökuvauksen asiantuntemusta olisi hyvä olla. 
Lämpökuvaaja voi hakea pätevyyttä lämpökuvauksen perustutkintotodistuksella tai 
VTT:n myöntämällä lämpökuvaajan henkilösertifikaatilla. 
 
Lämpökuvauksessa on mittalaitteita paljon. Tärkeimpänä on itse lämpökamera ja sen 
on suositeltavaa olla hyvälaatuinen, mahdollisimman suurella resoluutiolla. Lisäksi siinä 
tulisi olla mahdollisuus säätää mittausarvoja sekä vaihtaa kuvauspäätä laajakulmaan. 
Muita mittalaitteita ovat huoneen ja ulkotilaan soveltuva lämpötila- ja ilmankosteusmit-
tari kastepisteen laskurilla, rakenteiden kosteusmittari, paine-eromittari, ilmavirtausmit-
tari ja mittanauha. 
 
Lämpökuvauksen mittausolosuhteet ovat tärkeitä kuvauksen onnistumisen kannalta. 
Näitä varten olisi hyvä suunnitella kuvausajankohta, jotta seuraavat edellytykset onnis-
tumiselle saavutetaan: sisä- ja ulkolämpötilan ero vähintään 10 °C, ulkolämpötilan ol-
lessa alle +10 °C, ulkolämpötila ei saa poiketa +-10 °C aloittamisajankohdasta, kuvat-
tava kohde ei saa altistua auringonvalolle 12 tuntia ennen kuvausajankohtaa, kuvauk-
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sen aikana ulkolämpötila ei saa poiketa +-5 °C eikä sisälämpötila +-2 °C, kuvattavissa 
sisätiloissa alipaine. Tuulen nopeuden ulkokuvauksissa ollessa yli 10m/s ei suositella 
kuvaamaan. Kesällä on hyvä kuvata kosteusvaurioita ja talvisin rakenteiden tiiveyksiä. 
 
Lämpökuvaukset tehdään pääasiassa sisäpuolelta. Normaali kuvausetäisyys sisätiloissa 
on 2‒4 m ja ulkokuvauksessa alle 10 m. Lämpökuvauksen suoritukselle sisätiloissa ovat 
seuraavat edellytykset: kuvausajankohdan valinta, irtonaiset kalusteet pois seinien lä-
heltä, ulkoseinillä olevien kaappien sokkelilevyt irti 12 tuntia ennen kuvausta, ikkuna-
verhot siirrettävä keskelle ikkunaa 12 tuntia ennen kuvausta, kuvattavien tilojen ilmas-
tointi ja lämmitys tulee olla normaalin käyttötilanteen säädöissä 24 tuntia ennen kuva-
usta. 
 
Lämpökuvien tulkinta ja raportointi tehdään RATU 1213-S ohjetiedoston ja lämpökuva-
uksen sisällysluettelon mukaan. Raportoitavat poikkeamat ovat: asuin- ja oleskelutilo-
jen laskennallinen pinnan lämpötila indeksi jää alle 70 % = TI, asuinhuoneiston pinta-
lämpötila menee alle 11 °C (TI = 61 % minimikriteeri) sisälämpötilassa 21 °C suhteelli-
sen kosteuden ollessa 50 % ulkolämpötilan ollessa -5 °C ja tuulennopeus 5-10m/s, 
eristysvirheet, ilmansulun vuodot, suuret pintalämpöpoikkeamat, ilmavuodot sisätiloista 
rakenteisiin, ilmavuodot sisätiloihin, laajat kylmät pinnat (vedontunne), kosteusvaurio-
epäilyt ja muut talotekniikan viat ja puutteet. Mittausraporttiin tulee seuraavat tiedot 
aina: tekijä ja yhteystiedot, kohteen tiedot, kuvauspaikka ja –aika, lämpökuvat, valo-
kuvat, muut mittaustiedot, mittauskalusto, kuvausasetukset ja lyhyt kirjallinen yhteen-
veto. [2]. 
 
Liitteessä 3 on RATU 1213-S rakennuksen lämpökuvaus. 
 
4.4 Kylpyhuoneiden kunto- ja kosteuskartoitukset 
 
Kylpyhuoneiden kunto- ja kosteuskartoitukset tehdään ensimmäistä kertaa yleisesti 
kiinteistön iän saavuttaessa 10 vuotta. Kartoituksia suositellaan tekemään tämän jäl-
keen 5 vuoden välein. Ennen 1980-lukua pesutiloissa käytettiin vedeneristeenä yleensä 
bitumikermiä vain lattiarakenteissa, jonka päälle on valettu 5‒10 cm betonikakku. Bi-
tumikermin rakenteen tekninen ikä on yleensä ollut arvaamaton ja se onkin aiheuttanut 
runsaasti vesivahinkoja. Bitumikermirakenne kerää vettä betonikakkuun, kaivoliitos ei 
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ole ollut tiivis ja seinien kautta sen alle pääsee vettä ja suurimpana aiheuttajana on 
ollut ihmisten pesukäyttäytyminen ja juoksevien vesien määrien kasvu kylpyhuoneti-
loissa. Tämän jälkeen 1980–1995 on alettu käyttää kosteussulkua vedeneristeenä, 
mutta tämäkään rakenne ei ole ollut hyvä, sillä se on aiheuttanut myös useita vesiva-
hinkoja. Nykyaikaiset vedeneristeet ovat tulleet käyttöön 1995. Nykyaikaisten ve-
deneristyksien pitävyydestä tiedetään vielä vähän ja niiden elinkaaren kestävyys on 
arvioitu olevan 20 vuotta. Kylpyhuoneet suositellaankin uusittavan 20 vuoden välein, 
jotta niiden tekninen toimivuus pysyy kunnossa eivätkä ne aiheuta vesivahinkoja. 
 
Kylpyhuoneiden kunto- ja kosteuskartoitusten päämäärä on seurata niiden yleiskuntoa, 
teknistä toimivuutta, arvioida niiden elinkaari, havaita mahdolliset kosteustekniset on-
gelmat sekä tarvittaessa antaa korjausehdotukset tai suositus kylpyhuoneen uusimisel-
le. Yleisimmät ongelmat ovat olleet, ettei kylpyhuoneista ole pidetty huolta, eikä niitä 
ole uusittu tai kunnostettu tarpeen vaatiessa tai niiden elinkaari on jo useita kymmeniä 
vuosia. Kartoituskierroksilla kiinteistöissä näkeekin hyvin erilaisessa kunnossa olevia 
kylpyhuonetiloja. Tärkeintä on tutkia vesikalusteiden kunto sekä mitata lattian ja katon 
kosteusarvot. Korjausehdotukseen yleisimmät syyt ovat kosteusvauriohavainto, vesika-
lusteissa puutteita tai vikaa, pintamateriaaleissa halkeamia tai reikiä, läpivientien tiivis-
tykset huonot, sähköturvallisuus, kynnyksen puuttuminen, silikonien puuttuminen laa-
toituksista, ilmanvaihdon tekninen toimivuus huono, lattian kaadot ovat väärin tai kai-
von liitos on huono. Lisäksi tarkastuksella huomioidaan myös yleinen siisteys sekä pin-
tahomeongelmat. Näiden toimenpiteiden ansioista taloyhtiö sekä osakas saavat katta-
van raportin kylpyhuoneiden kunnosta, pystyvät sen perusteella suunnittelemaan mah-
dollisia remontteja sekä saanut kosteusvauriot korjattaviksi mahdollisimman pian en-
nen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja. 
 
Kylpyhuoneiden kunto- ja kosteuskartoitusraporttimallia lähdettiin kehittämään lähes 
tyhjästä. Raporttiin mietittiin ensin ne asiat, joiden takia vesivahinkoja voi sattua sekä 
ne asiat, jotka aiheuttavat riskirakenteita huonolaatuisesta työstä. Tämän pohjalta käy-
tettiin 2 erilaista mallia. Mallien pohjalta ja kohteissa havaitut hyvät lisäykset lisättiin 
tarkastuspöytäkirjoihin ja kehitystä jatkettiin. Lopuksi usean kohteen jälkeen tarkastus-
pöytäkirjat yhdistettiin sekä tehtiin lopullinen raporttimalli. 
 
Liitteessä 4 on kylpyhuoneiden kunto- ja kosteuskartoitusraporttimalli. 
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5 Huoneistoremonttien valvonta 
 
Huoneistoremonttien valvonta on teknisen asiantuntijan työllistävin osuus. Huoneisto-
remontteja alettiin todenteolla valvoa vasta 1.7.2010 tulleen uuden asunto-
osakeyhtiönlain jälkeen. Osakkaat remontoivat usein ostaessaan asunnon jolloin re-
montti tehdään koko huoneistossa sisältäen keittiö- ja kylpyhuoneremontin. Näiden 
remonttien valvonta ja konsultointi tulee tekniselle asiantuntijalle, kun isännöitsijä te-
kee työmääräyksen tekniselle asiantuntijalle osakkaan hakeman muutostyönlupahake-
muksen mukaisesti, jonka taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä on hyväksynyt. 
 
Tekninen asiantuntija konsultoi osakasta ja käy hänen kanssaan remontin kulun läpi 
sekä selvittää osakkaan kanssa, kuinka monta valvontakäyntiä on tarpeellista tehdä, 
jotta remontti tulee valvottua asianmukaisesti ja siitä saadaan tehtyä valvontaraportti, 
joka menee taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle ja osakkaalle. Konsultointivaiheessa 
osakkaan kanssa käydään läpi, että muutostyölupahakemukseen on varmasti ilmoitettu 
kaikki, mitä asunnossa tehdään. Osakkaalta varmistetaan remontin urakoitsijat sekä 
aikataulu. Näiden perusteella sovitaan aloituskatselmus, jossa käydään läpi suunnitel-
mat ja varmistetaan, että osakas ja urakoitsija ovat ottaneet huomioon asunnon tekni-
set rakenteet sekä on, mitä saa tehdä ilman rakennuslupaa. Osakkaalle annetaan huo-
neistoremonttiohje, josta osakas voi käydä remonttinsa läpi sekä tutustua erilaisiin 
säädöksiin ja määräyksiin. Rakennuslupaa tai Q- ja Z-lupia haetaan tarvittaessa. 
 
Teknisen asiantuntijan tärkeimpiin asioihin tarkastuksilla on puuttua mahdollisiin epä-
kohtiin ja hyvän rakennustavan vastaisesti tehtyihin ratkaisuihin ja käydä osakkaan ja 
urakoitsijan kanssa nämä asiat läpi sekä ehdottaa parempi menetelmä tai ratkaisu. 
Tekninen asiantuntija voi tarkastaa vain kriittiset vaiheet ja tekninen asiantuntija toimii 
vain valvojana eikä kokoaikaisena vastaavana mestarina, joten osakkaan on myös itse 
oltava valvojana remontistaan sekä urakoitsijan oltava luotettava. Luotettavan ja hyvän 
urakoitsijan kanssa remontti etenee joutuisasti eikä uusintakatselmuksia tarvita ja voi-
daan luottaa siihen, ettei piiloon jääviin rakenteisiin tai tekniikkaan ole tehty vahinkoa 
aiheuttavia muutoksia tarkastuksen jälkeen. Huoneistoremonttien valvontaraporttimal-
lissa on sisällytetty keittiö- ja kylpyhuoneremontti sekä muut huoneistoon liittyvät tar-
kastukset, jotka raportoidaan. 
Keittiö- ja kylpyhuoneremonttien valvontaraporttimallit on kehitetty VTT:n märkätilalo-
makkeen, RYL:n sekä RT-korttien pohjalta. Raportteja kehitettiin työtilausten kasvaes-
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sa sekä niihin lisättiin hiljalleen niitä asioita, jotka ovat kriittisiä sekä ne asiat, josta 
tulee olla jokin dokumentti myöhempää käyttöä varten. Näiden raporttien kehittäminen 
ei ollut ihan yksinkertainen asia, sillä dokumentin haluttiin olevan informatiivinen, yk-
sinkertainen, selkeä ja kuitenkin sellainen, että siitä ei puuttuisi mitään tärkeää. Ra-
porttia kehitettiin välillä 2 eri osassa ja lopuksi siitä pidettiin pidempi palaveri, jossa 
osat yhdistettiin ja saatiin lopputuotos aikaiseksi. 
 
Liitteessä 5 on huoneistoremonttiohje osakkaille. Liitteessä 6 on huoneistoremonttien 
valvontaraporttimalli. Liitteessä 7 on Q-lupahakemusohje, voimassa alkaen 1.1.2012. 
Liitteessä 8 on Z-lupahakemusohje, voimassa alkaen 1.1.2012. 
 
5.1 Kylpyhuoneremontti 
 
Kylpyhuoneremontti on huoneistoremontin vaativin ja aikaa vievin työ. Kylpyhuonere-
montti tehdään yleensä linjasaneerauksen yhteydessä, mutta kylpyhuone olisi hyvä 
uusia vähintään 20 vuoden välein. Nykyään osakkaat remontoivatkin kylpyhuoneen heti 
oston jälkeen. Kylpyhuoneremontissa osakkaan tulee varautua erilaisiin yllätyksiin ja 
lisäkustannuksiin, koska vanhat kerrostalot ovat tehty monista eri materiaaleista sekä 
monilla erilaisilla rakennustekniikoilla. Kylpyhuoneen valvontakäyntejä on 3‒5 kappalet-
ta. 
 
Kylpyhuoneremontissa vaativin osuus on putkistojen kunto. Yleensä vanhat jo putkire-
monttia vailla olevat viemäri- ja vesiputket on syytä vaihtaa kylpyhuoneremontin aika-
na, jotta mahdollisilta tulevilta vesivahingoilta säästyttäisiin. Viemäri on yleensä rauta-
viemäri ja se on hyvä vaihtaa nykyaikaiseen muoviviemäriin. Vaihto yleensä tarkoittaa 
sitä, että pintalaatta piikataan pois, vanhat viemärit ja vesiputket uusitaan ja lattiaan 
valetaan uusi pintalaatta. Jos vanha rautaviemäri halutaan säilyttää, sen kunto on vielä 
käyttökelpoinen, on sen säästämiseen muutamien vesieristevalmistajien tiivistysmene-
telmiä, joilla kaivon tiiveys varmistetaan vedeneristeen kanssa, mutta tätä menetelmää 
ei suositella, sillä vedeneristyksen kaivon kiristysrengasta ei yleensä saada asennettua 
tiiviisti. 
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Kylpyhuoneen tarkastuksissa kriittisimmät vaiheet ovat purkukatselmus ja vesieristys-
tarkastukset. Purkukatselmuksessa yleensä havaitaan mahdolliset kosteusvauriot, vau-
riot putkistoissa tai rakenteissa sekä muut mahdolliset piilevät ongelmat, jotka tulee 
ottaa huomioon ennen kuin remonttia jatketaan. Näistä asioista keskustellaan tarvitta-
essa osakkaan ja urakoitsijan kanssa sekä tehdään tarpeelliset suunnitelmanmuutok-
set. Vesieritystarkastuksissa löytyy yleensä paljon puutteita ja vikoja. Vesieristyksen 
huonouteen ei yleensä vaikuta onko tekijä sertifioitu vai ei. Vesieristyksen tekeminen 
määräysten mukaan vaatii ammattitaitoa ja sen tarkastaminen vaatii harjaantumista, 
jotta osaa erottaa asiallisen ja uusittavaksi menevän vesieristyksen. Yleisimpiä vesieris-
teen liittyviä korjauksia ovat liian ohut vesieristekerros, vesieristeen epäsiisti levittämi-
nen, vahvikenauhojen puuttuminen tai vahvikenauhojen väärin asennus, kaivon rätin 
väärin asennus, kaivon kiristysrenkaan huono asennus, lattialämmityksen läpinäkymi-
nen vesieristeestä tai väärin asennus. Nämä virheet on hyvä havaita tarkastuksella, 
sillä jälkeenpäin näitä ei enää pysty havaitsemaan ja ne voivat aiheuttaa vesivahinkoja. 
 
Kylpyhuoneremontin loppukatselmuksessa käydään läpi pintamateriaalit ja katsotaan 
yleisilme. Lisäksi tarkastetaan kaikkien teknisten laitteiden toimivuus ja varmistetaan 
niiden käyttöturvallisuus. Tässä vaiheessa, jos havaitaan jotain suurempia ongelmia, 
jotka voivat aiheuttaa vahinkoja, niin ne pyritään korjauttamaan urakoitsijalla mahdolli-
simman pian. Loppukatselmuksessa on aina hyvä huomioida osakas, jolla ei välttämät-
tä ole teknistä taustaa, niin teknisen asiantuntijan pitää tässä olla konsultti ja kysyä 
osakkaalta, mitä mieltä tämä on lopputuloksesta ja tarvittaessa kertoa hänelle, jos jo-
kin vaatii korjausta tai jostakin puuttuu jokin oleellinen osa. Yleisesti tässä vaiheessa 
huomautetaan vain pintamateriaalien asennuksista hyvän rakennustavan vastaisena, 
mutta joskus on tehty myös isompia purkuja, jossa lattian kaadot ovat väärin vaikka 
ovat ne olleet vesieristyskatselmuksessa kunnossa. 
 
Liitteessä 9 on osakkaille annettava RT 84‒10759 märkätilojen rakenteet-ohjekortti. 
Liitteessä 10 on VTT:n mukaiset vedeneristyspaksuudet ja yleinen kylpyhuonetekniikka. 
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5.2 Keittiöremontti 
 
Keittiöremontti on yleensä muutamasta päivästä viikkoon kestävä työ, mutta jos koko 
huoneisto remontoidaan, niin se voi kestää useita viikkoja jopa kuukausia. Keittiö re-
montti on teknisesti valvottuna yksinkertainen, mutta loppukatselmuksessa vaativa. 
Keittiöremontissa valvotaan purkukatselmus, jossa käydään läpi suunnitelmat ja ve-
sieristys sekä keittiön valmistumisen jälkeen tehdään loppukatselmus. 
 
Keittiön purkukatselmuksessa käydään läpi suunnitelmat, katsotaan keittiön seinära-
kenteiden ja lattian kunto, suunnitellaan vesieristys sekä tarkastetaan sähköjen kunto. 
Lisäksi, jos keittiössä on betonilattia, niin sille tehdään kosteusmittaus, josta havaitaan 
onko vanha keittiön putkisto, hana, viemäri tai astianpesukone aiheuttanut vesivahin-
koja. Tärkeintä keittiössä on myös varmistaa ilmanvaihdon toimivuus ja selvittää osak-
kaan kanssa, että hän on tilannut kiinteistön ilmanvaihtoon soveltuvan liesituulettimen, 
sillä painovoimaiseen ja huoneistojen yhteiskäytössä olevaan hormiin ei saa asentaa 
kiinteää liesituuletinta vaan sen on oltava aktiivihiilisuodatin. 
 
Keittiön loppukatselmuksessa tarkastetaan kokonaisuus, kaikki tekniset laitteet ja eri-
tyisesti vesikalusteet. Loppukatselmuksessa huomioidaan materiaalien mahdolliset vir-
heet sekä käydään läpi kalusteiden toimivuus. Lisäksi huomautetaan, jos havaitaan 
jokin oleellinen tekninen tai viimeistelyssä havaittu puute. 
 
Liitteessä 11 on keittiön vedeneristysohje osakkaille. 
 
6 Urakoiden kilpailutus ja valvonta 
 
Urakoiden kilpailutus ja valvonta on tärkeää kiinteistön ylläpidon kustannusten hallin-
nassa. Ilman kilpailutusta ja valvontaa urakoitsijat voisivat tehdä villisti töitä ja kustan-
nukset saattaisivat nousta korkeiksi. Tekninen asiantuntija toimii isännöitsijän apuna 
kiinteistöjen erilaisissa hankkeissa ja toimii konsulttina taloyhtiön hallituksen, isännöitsi-
jän ja urakoitsijan välillä. Hankkeiden osapuolet ovat tilaaja (isännöitsijä), käyttäjä 
(osakkaat), rakennuttaja (taloyhtiö), suunnittelija, valvoja (tekninen asiantuntija), ra-
kentaja (urakoitsija), tavarantoimittaja sekä viranomainen. 
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6.1 Urakoiden kilpailutus 
 
Urakoiden kilpailutus alkaa yleensä hankkeen edistyessä siihen pisteeseen, että suunni-
telmat ja tekniset asiakirjat ovat valmiina ja urakka voidaan kilpailuttaa. Urakoiden kil-
pailuttamiseen kuuluu urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous, urakkaneuvottelu ja urak-
kasopimus. 
 
Urakkatarjouspyyntö tehdään ja siihen liitetään mukaan tekniset asiakirjat. Kun kaikki 
urakkatarjoukset on saatu, niin pidetään urakkaneuvottelut. Tämän jälkeen valitaan 
urakoitsija, ilmoitetaan valitulle urakoitsijalle ja tehdään urakkasopimus. 
 
6.1.1 Urakoitsijan valinta ja sopimus 
 
Urakoitsijan lopulliseen valintaan vaikuttaa moni asia. Valinnassa pitää ottaa huomioon 
kokonaisurakkahinta, tuntityöhinta, yrityksen koko, tunnettavuus, referenssit, vero- ja 
vakuutusasiat, suosittelijat, aliurakoitsijoiden käyttäminen sekä urakkaneuvotteluissa 
saadut tiedot. Urakoitsijan valinnassa tärkeimpänä pidetään kokonaisurakkahintaa eli 
otetaan halvin. Halvin ei aina ole paras vaihtoehto, ellei siihen ole hyviä perusteita sekä 
ellei voida luottaa urakoitsijan kykyyn tehdä työ sallitussa ajassa sovitulla budjetilla. 
Näiden perusteella tehdään kokonaiskuva kaikista urakoitsijoista ja verrataan niitä. 
Joitakin lisätietoja tai täydennyksiä voidaan vielä kysyä ennen lopullista valintaa. Lo-
puksi tehdään urakkasopimus. 
 
Urakkasopimukseen kuuluu sen laadinta ja allekirjoitukset. Urakkasopimukseen sovi-
taan työnaikaiset vakuudet. Rakennusurakkasopimus tehdään RT 16‒10669-ohjekortin 
mukaan RT 80260-urakkasopimuslomakkeen pohjalle. Pienurakkasopimus voidaan teh-
dä RT 16‒10703-ohjekortin mukaan RT 80265-pienurakkasopimuspohjalle. Lisäksi sovi-
taan maksuerätaulukko RT 16‒10736-ohjekortin mukaan RT 80276-
maksuerätaulukkopohjalle. [3]. 
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6.1.2 Urakoiden asiakirjat 
 
Urakoiden asiakirjoja on paljon ja ne on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: hankkeen 
asiakirjat ja hankkeen viranomaisasiat sekä rakentamisen aikana syntyvät asiakirjat. 
 
Hankkeen teknisiin asiakirjoihin kuuluvat urakkatarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakka-
rajaliite, urakkatarjouslomake, yksikköhintaluettelo, rakennuttajan määräluettelo, ra-
kennusselostus, rakennuspiirustukset, rakennepiirustukset, lvi-selostus, lvi-piirustukset, 
sähköselostus, sähköpiirustukset, pihasuunnitelma, geotutkimuslausunnot, työturvalli-
suusliite ja lisäkirjeet. 
 
Hankkeen viranomaisasioihin kuuluvat rakennustyön ennakkoilmoitus, vastaavan mes-
tarin hakemus, työsuojeluhenkilöilmoitus, asbestipurkutyönilmoitus, luottamushenki-
löilmoitus, purkuilmoitus, ilmavaihtolaitteiden katselmus, lämpölaitteiden katselmus, 
naapurikiinteistöjen katselmus, naapurikiinteistöjen kuuleminen, pohjakatselmus, puus-
tokatselmus, rakennekatselmus, vesilaitteiden katselmus, yhteyshenkilöluettelo, toteu-
tusorganisaation tiedot, hätätyön ilmoituslomake ja yötyön poikkeuslupahakemus. 
 
Rakentamisen aikana syntyvät asiakirjat ovat jaettu 2 osa-alueeseen, jotka ovat ura-
koitsijan asiat ja viranomaisasiat. 
 
Urakoitsijan asiat ovat työmaakokouspöytäkirja, urakoitsijapalaveripöytäkirja, viikkotar-
kastuslomake, työmaahan perehdytyslomake, tulityölupa, tuntikortti, paalutuspöytäkir-
ja, betonointipöytäkirja, raudoitustarkastuspöytäkirja, betoniauton pystytyspöytäkirja, 
elementtien vastaanottotarkastuspöytäkirja ja kaapelikartta. 
 
Viranomaisasiat ovat autonostimen käyttöönottotarkastuspöytäkirja, autonostin määrä-
aikaistarkastuspöytäkirja, henkilönostin käyttöönottotarkastuspöytäkirja, henkilönostin 
määräaikaistarkastuspöytäkirja, kuormanosturin käyttöönottotarkastuspöytäkirja, teolli-
suusnosturin käyttöönottotarkastuspöytäkirja, panostajan pätevyyskirja, sukeltajan 
pätevyystodistus, tulityölupa ja työmaapäiväkirja. [4]. 
 
Kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja ei välttämättä tule vastaan teknisen asiantuntijan 
työssä, mutta ne on hyvä tietää, sillä valvojana näitä asioita voi joutua käsittelemään. 
 
20 
 
6.2 Urakoiden valvonta 
 
Teknisen asiantuntijan urakoiden valvotaan kuuluvat pien- ja suururakat. Pienurakoita 
ovat yleensä ikkunoiden vaihdot, kattoremontit ja kylpyhuoneiden uusiminen. Suurura-
koina vastaan voi tulla mm. linjasaneeraukset tai julkisivukorjaukset. Urakoiden valvon-
ta sovitaan taloyhtiön kanssa hyvissä ajoin, jotta urakkaan voidaan tutustua hyvissä 
ajoin. Urakoiden valvonnassa on tärkeää kommunikoida ja tulla toimeen taloyhtiön 
edustajan, hallituksen ja urakoitsijan kanssa. Valvontaurakasta tehdään valvontasopi-
mus RT 16‒10745 ohjekortin ja RT 80282 rakennustyön valvontasopimuspohjan mu-
kaan. 
 
Urakoiden valvonnan sisältöön kuuluu sovittu määrä työtunteja, joiden puitteissa käy-
dään valvomassa sovitut työtehtävät. Valvonnan aikana pidetään ja tehdään aina seu-
raavat pöytäkirjat: aloituskokous, työmaakokous, jälkitarkastukset, välitarkastukset, 
vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys. Valvontaan voi kuulua myös tämän 
jälkeen vuosi- ja takuutarkastukset. Vuositarkastus suoritetaan 12‒15 kuukautta hy-
väksytyn urakan vastaanottotarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus kuuluu yleensä vielä 
valvontasopimukseen ja se tehdään 2 vuoden päästä hyväksytystä vastaanottotarkas-
tuksesta. Lisäksi valvonnassa tulee muistaa, että taloyhtiön hallitus vapauttaa valvojan 
tehtävistään tämän jälkeen. Valvojan tehtäviin ei yleensä kuulu tulla mukaan 10-
vuotistakuutarkastuksiin vaan sen tekee yleensä ulkopuolinen konsultti, joka voi olla 
tekninen asiantuntija, jos hän ei ole valvonut urakkaa. 
 
Liitteessä 12 on rakennustöiden hankkeiden asiakirjat ja läpivientiaineisto. 
 
6.2.1 Urakan päättäminen ja takuukatselmukset 
 
Urakka päättyy hyväksyttyyn vastaanottotarkastukseen, jossa samalla vapautetaan 
urakoitsijalle urakan aikaiset vakuudet, mutta jätetään takuuaikainen vakuus odotta-
maan 2-vuotistakuutarkastusta. Vastaanottotarkastuksessa vapautetaan myös vastaava 
mestari. Kun 2-vuotistakuutarkastus tulee ajankohtaiseksi, tehdään asukaskysely viko-
jen selvittämiseksi. Kun havaitut viat ja puutteet on korjattu hyväksytysti, niin takuu-
aikainen vakuus vapautetaan urakoitsijalle. Isoimmissa ja laajemmissa urakoissa pide-
tään vielä erikseen 10-vuotistakuukatselmus. 
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6.2.2 Urakoiden arkistointi 
 
Urakoiden arkistointia tapahtuu koko hankkeen aikana ja järjestelmällinen eteneminen 
sekä asiakirjojen oikea sijoittelu pitävät kaiken tarpeellisen käden ulottuvilla. Suurim-
missa urakoissa hankkeiden asiakirjat kootaan kansioihin ja mahdolliset sähköiset asia-
kirjat poltetaan cd- tai dvd-levylle. Pienurakoissa pidetään kuva ja tarkastuspöytäkirjaa 
sähköisessä muodossa yrityksen omalla palvelimella sekä varmuuskopiota omalla työ-
koneella. Urakat nimetään selkeästi sekä niiden asiakirjoihin ja kuviin lisätään päivä-
määrät osoitteen kanssa, jolloin mahdollinen jälkiselvittely ja asiakirjojen löytäminen 
onnistuu nopeasti. 
 
7 Rakennustieto, yleisohjeet ja määräykset 
 
Tämän osion liitteisiin on koottu yleisimmät asiat sähkö ja lvi puolelta, jotka ovat tark-
kaa tietoa, miten jokin asia lasketaan tai miten ja mihin se pitäisi tai saa asentaa. Tämä 
on jaettu 3 osioon, jossa on määritelty, miten sähkö, lvi ja nykyaikaisena kuumana 
aiheena pidetty energiatalous ja lämmitys tulevat vastaan teknisen asiantuntijan työs-
sä. 
 
7.1 Sähkötöiden yleisohjeet ja määräykset 
 
Sähkötöiden valvonta kuuluu tekniselle asiantuntijalle ja tulee usein vastaan huoneisto-
remonttien yhteydessä. Lisäksi teknisen asiantuntijan on hyvä tietää muutama tärkeä 
tieto kiinteistön sähköteknisistä ratkaisuista. Tekniselle asiantuntijalle kuuluu valvoa, 
että sähkötekniset ratkaisut remonteissa täyttävät turvallisuusmääräykset ja asennuk-
set on tehty sähkönormeja noudattaen. Tekninen asiantuntija myös valvoo, että säh-
köurakoitsija on pätevä sekä toimittaa sähkötöistä asianmukaisen sähkömittauspöytä-
kirjan allekirjoitettuna. Sähkötekniikka ja sähköjohdot uusitaan yleensä kokonaisuudes-
sa putkiremontin yhteydessä 30 - 50 vuoden välein. Huoneistojen sulakekaappeja ja 
sähkötekniikkaa voidaan uusia 10 vuoden välein, sillä uusimmilla teknisillä ratkaisuilla 
säästetään sähköä ja parannetaan sähköturvallisuutta. 
 
Liitteessä 13 on kylpyhuoneen sähkölaitteiden asennusalueet. Liitteessä 14 on kiinteis-
tön yleisiä sähköteknisiä asioita ja tietoa. 
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7.2 Ilmastointi töiden yleisohjeet ja määräykset 
 
Rakennuksen toiminnassa on paljon ilmastointitekniikkaa ja sen ylläpito vaatii määrä-
ajoin tehtyä huoltoa sekä uusimista. Vanhemmissa taloissa on painovoimainen ilmas-
tointi, uudemmissa taloissa on koneellinen poisto ja joihinkin on lisäksi asennettu myös 
koneellinen tuloilma. Asunnoista löytyy poistoilmaventtiilit ja tuloilman ratkaisuina on 
vanhemmissa taloissa ikkunaseiniin tehdyt tuloilmaventtiilit sekä uudemmissa on ikku-
noiden vaihtojen yhteydessä ikkunoihin integroituja tuloilmaventtiilejä. 
 
Asuntojen ilmanvaihto ongelmat liittyvät yleensä peitettyihin tai tukittuihin venttiileihin. 
Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus asunnoissa suositellaan tehtäväksi vähintään kerran 
vuodessa ja kiinteistötekniikan putkistohormit suositellaan puhdistettavan 5 vuoden 
välein. Asuntojen sisäilman laatua parannetaan myös oikein säädetyllä ilmanvaihdolla, 
jolla myös varmistetaan se, ettei liian kovalle oleva poistoilmanvaihto tee vedontunnet-
ta. 
 
Vanhemmissa kiinteistöissä yleensä ongelmana ovat tupakoitsijat. Tupakan savu pää-
see tulemaan rakenteista toiseen asuntoon ja aiheuttaa näin ilmanlaatuongelmia tai 
astmaatikolle hengitysvaikeuksia. Tällaisten ilmanvaihto-ongelmien poistamiseen yleen-
sä joudutaan tekemään isojakin remontteja asuntojen välillä ja samalla varmistamaan, 
että korvausilma toimii ja ilma liikkuu poistoventtiileille päin. 
 
Liitteessä 15 on kiinteistön yleisiä lvi-asioita ja tietoa. 
 
7.3 Energiatalous ja lämmitys 
 
Lämmityslaitteet ovat yksi kiinteistöjen tärkeimmistä teknisistä laitteista, niiden oikein 
toimiminen säästää energiaa ja asukkailla on mukava asua asunnoissa. Lämmityslait-
teistoa huoltamalla vuosittain ennen lämmityskauden alkua saadaan järjestelmä toimi-
maan kunnolla, eikä huoltomiesten tarvitse käydä ilmaamassa pattereita. Lämmitysjär-
jestelmien ja energiatehokkuuden kannalta on esim. julkisivuremontin yhteydessä hyvä 
suunnitella lämpöhäviöiden minimoimista. 
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Kun taloyhtiön ulkoseinät, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä toimivat tehok-
kaasti, niin säästetään useita euroja vuodessa. Myös asunnoissa olevien lämmitysjär-
jestelmien sijoittelu, mitoittaminen ja kalusteiden oikein asettelu varmistaa, että läm-
pimän ja kylmän ilman kierto toimii kunnolla sekä samalla saadaan raitista ilmaa. 
 
Taloyhtiöissä on myös otettu käyttöön säästölinjaus, jossa lämmityksen teho on sää-
detty, niin että se on säädösten alarajalla 21 °C normaali ja alimmillaan 20 °C, jolloin 
säästetään n. 5 % kustannuksissa. Alin sallittu lämpötila asuinhuoneessa on 18 °C. 
Lämpöarvojen säätäminen ei ole helppoa, koska on asukkaita, joilla on erilaisia asumis-
tottumuksia. Sopivan energiatalouden löytäminen vaatii suunnittelutyötä vanhoissa 
taloyhtiöissä. 
 
Liitteessä 16 on kiinteistön yleisiä energiatalous- ja lämmitysasioita ja tietoa. 
 
8 Mestarityön johtopäätökset 
 
Mestarityö oli erittäin tärkeää yritykselle, sillä tämän avulla voidaan kouluttaa uutta 
teknistä henkilökuntaa sekä laatukäsikirjan päivittäminen onnistuu helposti. Tekniset 
asiantuntijat voivat käyttää päivittäisessä työssään tätä teosta ja voivat näin luoda ja 
toimia ammattimaisesti taloyhtiöiden ja osakkaiden kanssa. Mestarityöhön saatiin kat-
tava kokoelma erilaisia teknisen asiantuntijan päivittäisiin työtehtäviin kuuluvia teknisiä 
asioita, jotka vaativat yksityiskohtaisia tai pikkuasioiden muistamista. Laskentakaavojen 
ja detaljien ollessa samoissa kansissa turha etsiminen eri tiedostoista vähenee ja tieto 
saadaan selville nopeasti sekä lisätietoa voidaan hakea tarvittaessa teoksen lähteistä. 
Mestarityön eli tämän teoksen ja rakennusmestarikoulutuksenpohja antavat hyvät nä-
kymät tulevaisuuteen teknisen asiantuntijan työssä. 
 
Mestarityö isännöitsijän näkökulmasta näytti, että se alkaisi vaikuttaa erittäin hyödylli-
seltä ja käytännölliseltä teokselta. Isännöitsijän käytössä oleva teos tukee isännöinnin 
työtä ja isännöitsijöiden ymmärrystä taloyhtiöiden teknisestä maailmasta. Tällä opuk-
sella ei kuitenkaan kasvateta asiantuntemusta, eikä se tee isännöitsijöistä teknisiä asi-
antuntijoita. Isännöitsijä voi käyttää laatukäsikirjan tietoja informoidakseen taloyhtiöi-
den hallituksia sekä osakkaita. Isännöitsijän pitää myös käsittää, ettei halvin tarjous ole 
paras vaihtoehto pitkällä tähtäimellä tai se, että esim. linjasaneerauksissa karsitaan 
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oleellisia asioita pois, jotta kustannuksia saadaan pienemmiksi. Näistä säästötoimenpi-
teistä on ollut ongelmia myöhemmin, kun esim. sähköt on jätetty uusimmatta tai on 
tehty osittainen putkiremontti, jossa lisäksi käytetty putkien sukittamista. Näissä sitten 
on yleensä käynyt, niin että kylpyhuoneet joudutaan uusimaan 10 vuotta remontin 
jälkeen tai sitten rakenteita avataan uusissa kylpyhuoneissa, kun suunnittelusta on 
jätetty pois esim. huoltoluukut. Tämän halvan ja minimaalisen rakentamisen poistami-
nen isännöitsijöiden ajatuksista tuottaa vielä paljon työtä sekä sen, että alalle saataisiin 
ammattilaisia isännöitsijöiksi. 
 
Teknisen asiantuntijan ja isännöitsijän yhteistyö on ennen ollut ontuvaa eikä teknisiä 
asiantuntijoita ole ollut isännöitsijöiden tukena ennen 90-lukua. Tekninen asiantuntija 
on hyvin koulutettu henkilö, jolla on laaja ymmärrys erilaisten talojen rakenteista, tek-
niikasta sekä niiden säännöllisistä huoltotoimenpiteistä ja laajemmista korjausajankoh-
dista. 
 
Teknisten asiantuntijoiden jalkauttaminen taloyhtiöiden maailmaan ei ole ollut helppoa, 
sillä varsinkin osakeyhtiöissä sitä pidetään kirouksena, koska se on lisäpalvelua sekä se 
maksaa ja tuo muita ylimääräisiä kustannuksia. Tämän asian korjaaminen ja osakkai-
den kouluttaminen teknisen asiantuntijan hyödyntämiseen on siis käynnissä. Ne taloyh-
tiöt, jotka ovat käyttäneet teknistä asiantuntijaa pienissä sekä isoimmissa remonteissa 
konsulttinaan, niin ovat säästäneet useita tuhansia euroja. Näistä on hallituksilta ja 
osakkailta saatu kiitosta, koska esim. vaurioremontin korjauksessa työt on tehty nope-
asti sekä kustannuksissa on säästetty. Vielä tähän teknisen asiantuntijan käyttöön on 
osalla isännöitsijöistä vielä väärä käsitys, mitä teknisen asiantuntijan työ pitää sisällään 
ja vaikka kustannuksia tuleekin, niin sen hyödyt näkyvät. Nämä kiukuttelevat ja pihit 
isännöitsijät vaikeuttavat yleensä asioiden etenemistä sekä aiheuttavat vain lisää kus-
tannuksia tulevaisuudessa. Tämä käytäntö ei ole, niin sanotusti järkevää sekä se teet-
tää isännöitsijällä ylimääräistä työtä, mistä isännöitsijä ei saa palkkaa. Teknisen asian-
tuntijan sivuuttaminen korjauksissa sekä suuremmissa projekteissa on aiheuttanut lisää 
vahinkoja, mistä teknisen asiantuntijaa käyttämällä olisi vältytty. 
 
Asuntojen osakkeenomistajiin teknisen asiantuntijan tuleminen taloyhtiön konsultiksi on 
aiheuttanut paljon keskustelua ja teknistä asiantuntijaa pidetään vain rahastuksena. 
Asuntojen osakkeenomistajien mielipide on huoneistoremonttien valvonnan vuoksi 
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näin, koska siitä tulee kustannuksia. Ennenhän isännöitsijä valvoi tai remontit tehtiin 
villisti. Osakkaille on huoneistoremonttien yhteydessä kerrottu teknisen asiantuntijan 
tehtävien työsisältö sekä mitä hyötyjä teknisistä asiantuntijoista on. Ne osakkaat, jotka 
ovat ottaneet avoimesti teknisen asiantuntijan vastaan, ovat olleet tyytyväisiä. Negatii-
visesti ajattelevat osakkaat taas ovat vain tehneet kiusaa itselleen valittamalla kustan-
nuksista sekä, että tämä valvonta on turhaa, koska vastuu on kuitenkin loppujen lo-
puksi osakkaalla. Näissä on kerrottu osakkaille, että tekninen asiantuntija tekee työtän-
sä ja, että työstähän maksetaan palkkaa. Tämä palkkaus ei helposti mene osakkaille 
perille vaan työ pitäisi tehdä ilmaiseksi. Kuitenkin hyötynäkökohtana osakas saa tekni-
sen asiantuntijan laskusta kotitalousvähennyksen, valvonnan kustannukset voi laittaa 
asunnon myyntihintaan sekä osakkaalla on käytössä asiantuntija joka valvoo, että työ 
tulee tehtyä, niin ettei osakkaalle aiheudu tulevaisuudessa ongelmia. Osakkaat saavat 
myös remonttiraportin, mikä on myyntivaltti asuntoa myydessä, sillä sen näyttäminen 
ostajalle tekee hyvän vaikutuksen. Myös se, että huoneistoremontti on raportoitu, niin 
jos sattuu esim. vesivahinko, niin raportista löydetään tekijät sekä vakuutusyhtiön 
kanssa korvausten hakeminen on paljon helpompaa ja nopeampaa. 
 
Teknisen asiantuntijan vaikutus tulevaisuuden isännöinnissä kasvaa koko ajan. Osassa 
isoja isännöintiyrityksiä ei osata vielä hyödyntää teknisen asiantuntijan käyttöä vaan 
yleensä siinä säästellään ja minimoidaan konsultointia. Pelätään, että taloyhtiöt vaihta-
vat isännöitsijätoimistoa, kun asiaa ehdotetaan heille. Oikea tapa olisi tehdä selkeä 
suunnitelma teknisen asiantuntijan töistä sekä neuvotella hallitusten sekä osakkaiden 
kanssa, mitä höytyjä yhteistyötä tulee. Nämä neuvotteluthan eivät maksa mitään. Kun 
konkreettisesti näyttää, mitä hyötyjä ja kustannuksia syntyy sekä, miten pidemmällä 
tähtäimellä teknisen asiantuntijan käyttö vaikuttaa taloyhtiön hyvinvointiin rahallisesti 
sekä rakenteiden elinkaaren kannalta, niin ehkä tulevaisuudessa alkavat taloyhtiöt voi-
da hyvin ja olla kunnossa. Kun kaikkien yhteistyö, niin isännöitsijän, taloyhtiöiden halli-
tuksen, osakkaiden sekä teknisen asiantuntijan välillä toimii, niin kaikilla on mukavampi 
ja loistava tulevaisuus. Talo ja sen tekniikka kiittää käyttäjäänsä, kun sitä huolletaan 
säännöllisin välein ja oikein jaksotetut isommat remontit pitävät taloyhtiöiden kustan-
nukset minimissä eikä suuria yllätyksiä tule. 
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9 Mestarityön yhteenveto 
 
Teknisen asiantuntijan aineiston kokoaminen oli suuritöinen urakka, sillä tietoa, ohjeita 
ja määräyksiä on valtavasti sekä piti kattavasti käsitellä rakennus-, lvi- ja sähköpuolen 
asioita, joista koostui osa liitteistä. Lisäksi koetyömaat kahden vuoden ajalta muokkasi-
vat käytäntöjä teknisen asiantuntijan tehtävissä sekä sen, mitä valvonta- tai tarkastus-
raportit pitävät sisällään. 
 
Laadittua sisältöä voidaan käyttää teknisten asiantuntijoiden laadunvarmistukseen. 
Mestarityön liitetiedostot sisältävät tarkkoja käytössä olevia valvontalomakkeita sekä 
erilaisia ohjetiedostoja, joiden avulla voidaan varmistua laadunvalvonnasta. 
 
Mestarityön tavoitteet saavutettiin ja työn tekeminen oli opettavaista. Kahden vuoden 
aikana opitut isännöintialan teknisen asiantuntijan tehtävät, näkökulmat ja niksit tuli 
koottua tähän teokseen. Suurimpana kokonaisuutena työssä käytetty materiaali saatiin 
Rakennustieto Oy:n kirjajulkaisuista tai internetissä ylläpitämästä sähköisestä tieto-
pankkipalvelusta.
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